

প্রকল্প সারাংশ

প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ।

মন্ত্রণালয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিভাগ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সেক্টর : ভৌত ও অবকাঠামো বিভাগ

সাব-সেক্টর : অবকাঠামো বিভাগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী/২০১৫ থেকে জুন/ ২০১৮ইং

প্রকল্পের অবস্থান: ৪১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা - ১০০০।

মোট প্রকল্প মূল্য :

: ২৩৭৬.৫৪ (লক্ষটাকা) জিওবি

উল্লেখযোগ্য অংশ সমূহ :

- রাজস্ব ব্যয় : : ১০৫.৮৮ লক্ষ
- অফিস ভবন নির্মাণ : : ১৩৭৮.৪৪ লক্ষ
- ভূমি উন্নয়ন/মাটি অপসারণ : : ১৮.৪৫ লক্ষ
- অন্যান্য অবকাঠামো (ড্রেন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, সীমানা দেয়াল, ভিত্তিপ্রস্তর সীমানা) : : ২৬.৮১ লক্ষ
- বহিঃ পানি সরবরাহ : : ৫২.৭৫ লক্ষ
- বহিঃ বৈদ্যুতিক কাজ : : ৬৬৬.৫০ লক্ষ
- আসবাবপত্র : : ১৯.০০ লক্ষ
- অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা : : ৮.০০ লক্ষ

সময়ভিত্তিক বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী) ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

অর্থ বৎসর	বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)	বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা সংশোধিত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২০১৪-১৫	৬৪.৫০ লক্ষ	-	-
২০১৫-১৬	৭১১.৬২ লক্ষ	৩০০.০০ লক্ষ	৩০০.০০ লক্ষ
২০১৬-১৭	১১১২৫.৪৬ লক্ষ	৫০০.০০	-
২০১৭-১৮	৪৭৪.৯৫ লক্ষ		

জুন/২০১৫ ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়

- ০.০০

প্রকল্পের অগ্রগতি (আর্থিক)

: ৩০০.০০ লক্ষ টাকা

বাস্তব অগ্রগতি

: ২২ % (প্রায়)।

এডিবি লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)

: ৩০০.০০ লক্ষ টাকা

(রাজস্ব ২০.০০ লক্ষ টাকা মূলধন ২৮০.০০ লক্ষ টাকা)

ক্রমপুঞ্জিভূত মোট ব্যয় (৩০ /০৬/২০১৬ ইং পর্যন্ত)

: ৩০০.০০ লক্ষ টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ১০০%)

(রাজস্ব ২০.০০ লক্ষ টাকা মূলধন ২৮০.০০ লক্ষ টাকা)

দরপত্র আহ্বান

: ১৪/০৫/২০১৫ইং

NOA প্রদান

: ০৫/১১/২০১৫ইং

প্রাথমিক স্থাপত্য নকশার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

- ১। জমির পরিমাণ = ১৪.৬ কাঠা = ১০,৫৪০ বর্গফুট
- ২। প্রথম বেসমেন্ট = ৫৬৪৩ বর্গফুট ক) ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল রুম । খ) ১১ টি গাড়ী পার্কিং
- ৩। দ্বিতীয় বেসমেন্ট = ৫৬৪৩ বর্গফুট ক) স্টোর খ) ১৫ টি গাড়ী পার্কিং
- ৪। প্রথম তলা = ৩০০০ বর্গফুট ক) রিসেপশন খ) সিকিউরিটি গ) ফ্রেশ রুম ঘ) ২ টি সিড়ি ঙ) ডাবল উচ্চতার পোর্চ সহ ২ টি গাড়ী রাখার সুবিধা
- ৫। দ্বিতীয় তলা = ৩১৫০ বর্গফুট ক) ২টি অফিস কক্ষ খ) ৭৬৮ বর্গফুট অফিস স্পেস গ) পুরুষ/মহিলা ফ্রেস রুম
- ৬। তৃতীয় থেকে সাত তলা = ৪৯০৩ বর্গফুট ক) ২টি অফিস কক্ষ খ) ২১৭০ বর্গফুট অফিস স্পেস গ) পুরুষ/মহিলা ফ্রেস রুম
- ৭। আট তলা = ৪৯০৩ বর্গফুট ক) ১৬৫ জনের মাল্টি পারপাস হল রুম । খ) ৮৭১ বর্গফুট লবি গ) পেট্রি রুম ঘ) পুরুষ/মহিলা ফ্রেস রুম
- ৮। নয় তলা = ৪৯০৩ বর্গফুট ক) ১৫৯৫ বর্গফুট মাল্টি পারপাস হল রুম খ) ৮২৯ বর্গফুটের ২ টি ট্রেনিং রুম গ) ৫৪২ বর্গফুট লবি
- ৯। দশ তলা = ২৯৫৪ বর্গফুট ক) রান্না ঘর খ) ২ টি স্টোর গ) খাবার ঘর ঘ) পুরুষ/মহিলা ফ্রেস রুম
- ১০। দশ তলা থেকে পনের তলা = ২৯৫৪ বর্গ ফুট ক) ২টি ডাবল আবাসিক রুম খ) ৩টি সিঙ্গেল আবাসিক রুম গ) অফিস, পেসেজ, লবি, বারান্দা
- ১১। ছাদ = ৩১২৬ বর্গফুট ক) লজ্জি খ) স্টোর গ) মেশিন রুম

বিঃদ্রঃ ২ টি লিফট প্রথম বেসমেন্ট হতে পনের তলা পর্যন্ত এবং ১ টি লিফট প্রথম তলা থেকে পনের তলা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে । ২টি সিড়ি একটি দ্বিতীয় বেসমেন্ট হতে ছাদ পর্যন্ত এবং অপরটি প্রথম তলা থেকে ছাদ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে ।

Signature
20/07/2016
মোঃ মোহাম্মদ কবীর
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
মাননীয় সিরাজুল জব্বার
প্রধান কার্যালয় তলক নির্মাণ প্রকল্প